ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества  
на 2022-2026 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год

Раздел 1. Основные результаты

	В бюджете города на 2022 год для реализации муниципальной программы  «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества  на 2022-2026 годы» было предусмотрено: 23 603 142,49 рублей, из них:
Бюджет МО «Мирнинский район» - 5 927 515,79 руб.
Бюджет МО «Город Удачный» - 7 115 626,70 руб.
Бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) - 10 560 000,00 руб. 

В рамках реализации Программы в 2022 году были заключены муниципальные контракты и договоры:
Муниципальный контракт от 21.02.2022 № 0116300011322000009 с ООО «ИТК Технология» на сумму 853 312,50 руб. на выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния нежилых помещений, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь, 1,2 (Блок обслуживания). Работы выполнены с нарушением срока исполнения, но приняты и оплачены в полном объеме.
Договор от 08.07.2022 № 97 с ООО «Мирстройизыскания» на выполнение работ по мониторингу температурного состояния грунтов оснований сооружений на сумму 126 540, 00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Договор от 08.07.2022 № 96 с ООО «Мирстройизыскания» на выполнение работ по обустройству зданий и сооружений новыми термоскваженами в количестве 5 штук на сумму 573 150,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Договор от 08.12.2021 № 205 с ООО «Промжилстройпроект» на сумму 599 210, 00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здании "Общественный центр" под помещение "Амплуа". Работы выполнены и приняты в полном объеме.
Договор от 30.08.2022 № 14-1-1010/22 проведение проверки сметной стоимости п объекту: «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здании "Общественный центр" под помещение "Амплуа" с ГАУ РЦ РС (Я) на сумму 101 773,00 руб. Работы выполнены и приняты в полном объеме.
С целью реализации проекта, привлечены средства из внебюджетных источников (АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 10 560 000,00 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здании "Общественный центр" под помещение "Амплуа". Закупка не состоялась в связи с отсутствием участников. Повторное объявление торгов планируется в 2023 году.  Данная сумма будет уточнена в бюджете на 2023 год.
В отчётном году началась работа по согласованию проектов договоров на обследование, изыскания и разработку ПСД по МКД № 23. В связи с неоднократным внесением изменений в проекты договоров со стороны потенциального исполнителя в лице ООО «Якутнипроалмаз», в том числе изменения по отражению рентабельности в расчётах стоимости работ, о сроках исполнения работ, приведение технических заданий в соответствие с предметом проектов договоров, администрацией будут заключены в 2023 году следующие договора: 
1. на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
2. на выполнение работ по инженерно-геофизическим изысканиям по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
3. на выполнение камеральных и лабораторных работ по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
4. на выполнение визуального обследование с разработкой дефектной ведомости по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
5. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный.
На вышеуказанные мероприятия за отчётный период в программе было предусмотрено: 1 915 313,50 руб.
Потребность в данных мероприятиях вызвана изменением среднегодового температурного состояния и растеплением грунтов вблизи фундаментов зданий, что привело к разрушению несущих конструкций одного из многоквартирных домов (№ 23). Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях необходимо проводить оперативно, с целью предотвращения ухудшения ситуации, образования новых трещин и дальнейшей просадки зданий. На основании полученного технического отчёта и изысканий, будут запланированы мероприятия и дальнейшее привлечение финансирования из внебюджетных источников финансирования. 
Муниципальный контракт от 08.07.2022 № 0116300011322000061 с ИП Дерезков А.Н. на сумму 3 459 440,00 руб. из них из бюджета МО «Мирнинский район» в виде МБТ - 3 286 472,94 руб.; МБ - 172 967,06 руб. на выполнение работ 2 этапа по обустройству нежилых помещений гаражного назначения с устройством теплового узла. Срок исполнения по 30.10.2022. Работы выполнены и приняты в полном объеме.
В ходе выполнения работ по муниципальному контракту, выявлена необходимость увеличения параметров теплового узла, в связи с чем в плане программы были уточнены средства на заключение договора по дополнительным работам с ИП Дерезков А.Н. на сумму 42 006,29 руб. Но в адрес администрации поступило письмо от подрядчика, в котором предложено выполнить работы в рамках улучшающих характеристик за счёт средств Подрядчика.
Договор от 13.05.2022 № 71 с ИП Неваров А.С. на выполнение работ по проектированию схемы теплоснабжения, системы горячего и холодного водоснабжения на объектах муниципального имущества на сумму 310 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены. 
Договор от 24.06.2022 № 85 с ИП Дерезков А.Н. на выполнение работ по ремонту помещения на объекте муниципального имущества (утепление полов) на сумму 170 000,00 руб. Работы выполнены и приняты.
Договор от 28.07.2022 № 119 с ИП Павловцев А.А. на выполнение работ по изготовлению и монтажу козырька на объекте муниципального имущества (администрация) на сумму 51 038,40 руб. Работы выполнены и приняты.
Договор от 15.02.2022 № 12 с ИП Дерезков А.Н. на выполнение работ по замене и утеплению трех вводных трубопроводов ГВС, ХВС на объекте муниципального имущества Переходная галерея на сумму 240 000,00 руб. Работы выполнены и приняты.
	Договор от 15.02.2022 № 13 с ИП Дерезков А.Н. на выполнение работ по замене и  утеплению семи вводных узлов на объекте муниципального имущества «Районный узел связи» на сумму 509 566,00 руб. Работы выполнены и приняты.
	В текущем году из бюджета МО «Мирнинский район» получено финансирование в размере 766 251,00руб. на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения здания Переходная галерея (замена трубопровода с прокладкой греющего кабеля под цоколем здания). По итогам проведения закупочной процедуры и торгов, заключен муниципальный контракт от 23.06.2022 № 0116300011322000060 с ИП Дерезков А.Н. на сумму 790 000,00 руб., из них бюджет МО «Мирнинский район» - 750 542,85 руб., МБ – 39 457,15 руб. Экономия бюджета МО «Мирнинский район» составляет 15 708,15 руб. (сумма к возврату). Работы выполнены и приняты.
На мероприятие по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментальных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли   по объектам муниципальной собственности «Районный узел связи», «Переходная галерея», «Блок обслуживания (столовая)» из средств бюджета МО «Мирнинский район» получено финансирование в размере 1 900 000,00 руб.  В результате проведения торгов заключен муниципальный контракт от 27.06.2022 № 0116300011322000057 с ООО ПСФ "Вектор +" на общую сумму  1 990 000,00 руб., из них бюджет МО «Мирнинский район» составляет 1 890 500,00 руб., МБ –   99 500, 00 руб. Экономия бюджета МО «Мирнинский район» составляет 9500,00 руб. (сумма к возврату). Работы выполнены и приняты.
В отчётном году существовала потребность в заключение договора на прохождение экспертизы сметной стоимости ПСД на проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментальных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли   по объектам муниципальной собственности "Районный узел связи", "Переходная галерея", "Блок обслуживания (столовая) в ГАУ РЦ РС (Я). Сумма коммерческого предложения составила 185 740,00 руб. В отчётном году в связи с поздним исполнением ПСД, работа по получению положительного заключения проверки сметной стоимости проекта запланирована на 2023 год.
Муниципальный контракт от 28.11.2022 № 0116300011322000090 с ИП Аскарова Л.Р. на выполнение работ по текущему ремонту сетей водоотведения здания «Администрация» (замена трубопровода с прокладкой греющего кабеля под цоколем здания) на сумму 599 470,00 руб. Подрядчик не уложится в срок предусмотренный контрактом, но гарантирует выполнение работ в 2023 году. 
Договор от 28.07.2022 № 120 на выполнение работ по текущему ремонту фасада здания (переходной галереи) с ИП Абдылдаев Т.К. на общую сумму 526 582,80 руб. От принятых обязательств по договору контрагент не отказывается и гарантируют выполнение работ в 2023 году.
 


















Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	постановление от 11.04.2022 № 292
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»

	Изменение бюджетных ассигнований в связи с поступившими МБТ с бюджета МО «Мирнинский район»


	2
	постановление от 14.07.2022 № 568
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»

	Изменение бюджетных ассигнований в связи с поступившими внебюджетными источниками из бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО)

	3
	постановление от 14.12.2022 № 902
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»

	В связи с необходимостью проведения работ по  ремонту сетей на объектах муниципальной собственности
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Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Ремонт и содержание объектов муниципального имущества  
на 2022-2026 годы»
 (наименование программы)
за 2022 г.

рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	план                       (уточненный план)
	исполнено                               (кассовые расходы)
	ВСЕГО
	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года
	

	1.
	Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Всего
	3 339 052,50   
	3 153 312,50   
	185 740,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 890 500,00   
	1 890 500,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	1 448 552,50   
	1 262 812,50   
	185 740,00
	 
	Остаток на прохождение экспертизы ПСД

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта объектов муниципальной собственности
	Всего
	700 983,00   
	700 983,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	700 983,00   
	700 983,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли по объектам муниципальной собственности
	Всего
	10 560 000,00   
	0,00   
	10 560 000,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Другие источники
	10 560 000,00   
	0,00   
	10 560 000,00
	 
	Объявление повторных  торгов в связи с отсутствием участников в закупке 

	4.
	Выполнение работ по текущему ремонту на объектах муниципальной собственности
	Всего
	6 388 103,49   
	5 220 044,40   
	1 168 059,09
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	4 037 015,79   
	4 037 015,79   
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	2 351 087,70   
	1 183 028,61   
	1 168 059,09
	1 126 052,80
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Мониторинг температурного состояния грунтов, установка температурных скважин и термостабилизаторов грунда на нежилых объектах муниципальной собственности
	Всего
	699 690,00   
	699 690,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	699 690,00   
	699 690,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Обследование несущих конструкций с предоставлением рабочей документации», «Инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания - по объекту МКД № 23»
	Всего
	1 915 313,50   
	0,00   
	1 915 313,50
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	1 915 313,50   
	0,00   
	1 915 313,50
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	ИТОГО по программе 
	Всего
	23 603 142,49   
	9 774 029,90   
	13 829 112,59   
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район»
	5 927 515,79   
	5 927 515,79   
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	7 115 626,70   
	3 846 514,11   
	3 269 112,59
	 
	 

	
	
	Другие источники
	10 560 000,00   
	0,00   
	10 560 000,00
	 
	 





Согласовано с ФЭО: Главный специалист ФЭО           ________________     Щеглова В.А.
                                                            (должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)	


Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств


рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Мероприятие № 1
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие № 2
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Мероприятие № 3
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Мероприятие № 4
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Мероприятие № 5
	
	
	

	5.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Мероприятие № 6
	
	
	

	6.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Мероприятие № 7
	
	
	

	7.1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	




Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы


	№ п/п
	Наименование целевого 
индикатора
	

	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	
	план
	
	факт
	

	1
	Обследование объектов, инженерные изыскания и разработка рабочей по объектам муниципальной собственности   
	
	шт.
	1
	
	1
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	
	шт.
	1
	
	1
	В программе указано значение целевого показателя с нарастающим итогом, в отчёте за отчётный период

	3
	
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 
	
	шт.
	1
	
	0
	Торги не состоялись в виду отсутствия участников аукциона

	4
	
Поддержание и сохранение работоспособности конструкций объектов капитального строительства
	

шт.
	2
	1
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