ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
МО «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»
за 2022 год


Раздел 1. Основные результаты

В отчётном году план бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2022 год составил: 37 456 837,77   руб., из которых:
Государственный бюджет РС(Я) - 657 094,89   руб.
Бюджет МО «Мирнинский район» - 4 657 470,38   руб.
Бюджет МО «Город Удачный» - 12 379 272,50   руб.
Внебюджетные источники АК «АЛРОСА» (ПАО) - 19 763 000,00 руб.

С целью реализации программы, в 2022 году были заключены:
- муниципальный контракт от 11.06.2021 № 0116300011321000059 с ООО «Доринжиниринг» на выполнение работ по проведению диагностики, паспортизации автомобильных дорог, разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) находящихся в границах населенного пункта МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на общую сумму 1 178 000,00 рублей. По результатам согласования и устранения замечаний, в 2022 году работы приняты с нарушением сроков исполнения и оплачены в полном объеме с соблюдением норм 44-ФЗ.
- договор подряда от 12.12.2022 № 188 с ИП Крылов И.В. на разработку комплексной схемы организации дорожного движения МО «Город Удачный» на общую сумму 130 000,00 рублей. Срок выполнения работ 60 дней. Работы будут приняты и оплачены в 2023 году.
- муниципальный контракт от «15» декабря 2020 г. № 0116300011320000125 с ООО "ГИГАНТ" на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Город Удачный» на 2021-2022гг., на общую сумму на 2022 году 10 470 567,43 рубля. Работы выполнены и приняты на общую сумму 10 271 522,46 рублей. Контракт на сумму 199 044,97 рублей расторгнут по соглашению сторон.
- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000074 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по организации системы водоотведения поверхностных вод на участке дороги «Промзона-Новый город» (от многоквартирного жилого дома №15 до существующей системы водоотведения в районе МАОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой) на общую сумму 1 035 537,91 рублей, из них бюджет района 983 761,01 рублей, местный бюджет 51 776,90 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ. 
- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000075 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт съездов с автодороги «Промзона-Новый город» и прилегающей территории к социально-значимому объекту - здание РУС с устройством водоотводящей системы поверхностных вод на общую сумму 1 351 493,17 рублей из них бюджет района 1 283 918,51 рублей, местный бюджет 67 574,66 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.
- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000076 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на  капитальный ремонт участков линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (в районе котельной "Авангардная" и здания управления УГОК) на общую сумму 618 071,51 рублей из них бюджет района 587 167,93 рублей, местный бюджет 30 903,58 рублей.  В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.
- муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0116300011322000077 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт участка линейного сооружения дороги «Промзона – Новый город» (район общ. 6/1, 6/2) на общую сумму 725 691,93 рублей из них бюджет района 689 407,33 рублей, местный бюджет 36 284,60 рублей.  В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ.
- муниципальный контракт от 19.09.2022 № 0116300011322000078 с ООО «Ростройпроект» на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт линейного сооружения «Дорога вдоль 11 дома до МФЦ» на общую сумму 1 171 805,89 рублей из них бюджет района 1 113 215,60 рублей, местный бюджет 58 590,29 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки предусмотренные вышеуказанным контрактом, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты и оплачены с соблюдением норм 44-ФЗ. 
	- муниципальный контракт от 11.02.2022 № 0116300011322000007 ООО «Призма» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт пешеходной зоны г. Удачный» на общую сумму 2 490 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты с нарушением сроков на общую сумму 2 190 000,0 рублей. Контракт расторгнут на общую сумму 300 000,0 рублей по соглашению сторон (Историко-культурная экспертиза). В адрес подрядчика выставлено требование об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту. 
	- муниципальный контракт от 11.02.2022 № 0116300011322000008 с ООО «Терпланпроект» на выполнение инженерных (инженерно-геодезические, инженерно-геологические) изыскания по объекту: «автодорога «Жилпоселок-аэропорт» (участок от западного торца МКД №28 мкрн. Новый город до аэропорта) на общую сумму 3 971 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты с нарушением сроков выполнения работ. В соответствии с п. 3.2. муниципального контракта срок выполнения работ - 30.06.2022, фактически работы выполнены 24.11.2022. В адрес подрядчика выставлено требование 
об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту. 
	- муниципальный контракт от 19.04.2022 № 0116300011322000036 с ООО «Терра Проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка линейного сооружения дорога «Промзона – Новый город» (перекресток в районе УГОК) на общую сумму 1 561 875,07 рублей. Работы выполнены и приняты в полном объеме с нарушением сроков выполнения работ. В адрес подрядчика выставлено требование об оплате пени за нарушение срока выполнения обязательств по контракту. 
 	   - муниципальный контракт от 26.08.2021 № 0116300011321000084 с ООО «ДОНСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (с МКД №№ 14 по 4), на общую сумму 1 890 625,00 рублей. Работы выполнены и приняты в полном объеме с нарушением сроков выполнения работ на сумму 1 762 692,71 рублей с учетом неустойки в виде пений за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту 127 932,29 рублей. 
	-  муниципальный контракт от 02.08.2021 № 0116300011321000077 с ООО «ОлимпСтройПроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт участка автодороги «Жилпоселок-Аэропорт», на общую сумму 2 972 094,85 рублей. Работы выполнены и оплачены на сумму 773 052,81 рублей из них бюджет республики 657 094,89 рублей, местный бюджет 115 957,92 рублей.
	- муниципальный контракт от 21.02.2022 № 0116300011322000010 с ООО «ГарантАвтоСтрой» на выполнение работ по асфальтированию тротуара в районе остановки общественного транспорта «Феникс» на общую сумму 741 700,86 рублей. Стоимость выполненных работ составила 492 691,00 рублей. Контракт на сумму 249 009,86 рублей расторгнут по соглашению сторон.
	- договор подряда от 30.08.2022 № 132 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети г.Удачный с ООО СМК «Юбилейный» на общую сумму 359 215,24 рублей. В отчетном году подрядчик не уложился в сроки предусмотренные договором в связи с погодными условиями, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. 
	- муниципальный контракт от 25.11.2022 № 0116300011322000088 с ООО «Автодорожное Снабженческое Предприятие» на поставку дорожных знаков на общую сумму 123 970,00 рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.
·  муниципальный контракт от 23.08.2021 № 0116300011321000086 с ООО «Стандартпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов № 21-27 с обустройством придомовых территорий в г. Удачный РС (Я)», на общую сумму 3 422 875,00 рублей. В отчетном году подрядчики не уложились в сроки, предусмотренные вышеуказанными контрактами, но гарантируют исполнение обязательств в 2023 году. Работы будут приняты с соблюдением норм 44-ФЗ. 























Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	постановление от 11.04.2022 № 293
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

	Увеличение суммы бюджетных ассигнований за счёт уточнения бюджета и перехода остатков финансовых средств 2021 года по неисполненным контрактам

	2
	постановление от 14.07.2022 № 569
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

	Увеличение суммы бюджетных ассигнований программы за счёт МБТ МО «Мирнинский район»

	3
	постановление от 14.12.2022 № 900
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 572 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Город Удачный» на 2022-2026 годы»

	Корректировка планов на 2023, 2024 гг.






Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы»
за 2022 г.
рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
законтрактованные обязательства следующего года
	

	
	
	
	план (уточненный план)
	исполнено (кассовые расходы)
	
	
	

	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

	1
	Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них
	Всего
	19 863 934,53
	10 386 552,88   
	9 477 381,65
	8 080 345,38
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет
	657 094,89
	657 094,89   
	0,00
	   
	 В связи с нарушением сроков по разработки ПСД
 
 
 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	4657470,38
	0,00   
	4 657 470,38
	 4 657 470,38   
	

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	115 957,92
	115 957,92   
	0,00
	   
	

	
	
	Другие источники
	14 433 411,34
	9 613 500,07   
	4 819 911,27
	3 422 875,00   
	

	2
	Выполнение диагностики, КСОДД, паспортов ПОДД
	Всего
	1 308 000,00
	1 178 000,00   
	130 000,00
	130 000,00
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	1 308 000,00
	1 178 000,00   
	130 000,00
	 130 000,00
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	0,00
	 
	 

	3
	Проведение текущего и капитального ремонта дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них
	Всего
	5 782 376,66
	616 661,00   
	5 165 715,66
	359 215,24
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	452788,00
	 
	452 788,00
	 
	 

	
	
	Другие источники
	5 329 588,66
	616 661,00   
	4 712 927,66
	359 215,24   
	В связи с нарушением сроков по разработки ПСД

	4
	Содержание автомобильных дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями
	Всего
	10 502 526,58
	10 271 522,46   
	231 004,12
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	10 502 526,58
	10 271 522,46   
	231 004,12
	 
	 

	
	
	Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО)
	 
	 
	0,00
	 
	 

	5
	Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющие перевозки тяжелого или (крупногабаритного груза)
	Всего
	0
	0,00   
	0,00
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	
	Другие источники: АК «АЛРОСА» (ПАО)
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	ИТОГО по программе
	Всего
	37 456 837,77
	22 452 736,34   
	15 004 101,43
	8 569 560,62
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00   
	0,00
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	657 094,89
	657 094,89   
	0,00
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	4 657 470,38
	0,00   
	4 657 470,38
	4 657 470,38
	

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	12 379 272,50
	11 565 480,38   
	813 792,12
	130 000,00
	

	
	
	Другие источники
	19 763 000,00
	10 230 161,07   
	9 532 838,93
	3 782 090,24
	





Согласовано с ФЭО: Главный специалист ФЭО           ________________     Щеглова В.А.
                                                            (должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)	

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств

рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Мероприятие № 1
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие № 2
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Мероприятие № 3
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Мероприятие № 4
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Город Удачный»: средства МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.

При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.]

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

	№ п/п
	Наименование целевого 
индикатора
	

	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	
	план
	
	факт
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта на проведения капитальных работ дорог местного значения на территории МО «Город Удачный» и дорожных сооружений на них
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