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ПОРЯДОК И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Календарный план
	№ п/п
	Наименование работ и этапов
	Сроки  (начало работ/окончание работ)

	1
	Этап 1: Сбор исходных данных по водоснабжению и водоотведению (приезд Исполнителя для сбора данных)
	С момента заключения муниципального контракта 30 календарных дней.

	2
	Этап 2: Разработка разделов схемы водоснабжения и водоотведения
	С момента заключения муниципального контракта 45 календарных дней.

	3
	Этап 3: Публичные слушания
	Исполнитель схемы проводит обсуждение, рассмотрение схемы с представителями Заказчика на публичных слушаниях, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций 5 календарных дней.

	4
	Этап 4: Проверка Заказчиком материалов схемы водоснабжения и водоотведения

	По итогам рассмотрения (публичных слушаний) представленного проекта схемы водоснабжения и водоотведения Заказчик принимает одно из следующих решений:
- Либо принять представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения, признать его по итогам проверки соответствующим требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о том, что проект схемы водоснабжения и водоотведения  им принят без замечаний. 
- Либо считать представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения  не соответствующим требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации.
В этом случае Заказчик направляет Исполнителю замечания с указанием на допущенные Заказчиком нарушения требований к схемам водоснабжения и водоотведения.
Исполнитель обязан внести в разработанный им проект схемы водоснабжения и водоотведения  изменения и дополнения в срок не более 20 календарных дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику. 

	5
	Этап 5: Рассмотрение результата проекта
	Заказчик в срок 15 календарных дней с даты получения результата работ (в том числе и случае повторного представления результата работ после доработки) рассматривает представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения на предмет его соответствия требованиям к схемам водоснабжения и водоотведения, установленным действующим законодательством, настоящему техническому заданию, а также исходной информации.
Обязательства Исполнителя считаются исполненными после утверждения схемы водоснабжения и водоотведения органом местного самоуправления. 
По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику разработанную схему водоснабжения на бумажном и электронных носителях в количестве 4-х экземпляров.  

	6
	Этап 6: Заключительный 
	Стороны подписывают акт выполненных работ в срок 5 календарных дней с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика о том, что Заказчик принимает без замечаний представленный проект схемы водоснабжения и водоотведения.

	
	ИТОГО
	120 календарных дней




