Приложение № 4 
к постановлению № 267
                                                                                             от «15» июня 2020 г.


График работы Комиссии

	№ п/п
	Мероприятия

	Дата исполнения
	Ответственные лица

	1.
	Заседание Комиссии
	15.06.2020 в 14ч.15 мин. (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	2.
	Комиссионный осмотр территории
	18.06.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	18.06.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	3.
	Комиссионный осмотр территории
	25.06.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	25.06.2020 (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	25.06.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	01 и 15 числа каждого месяца
	Секретари Комиссии

	4.
	Комиссионный осмотр территории
	02.07.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	02.07.2020  (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	02.07.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	01 и 15 числа каждого месяца
	Секретари Комиссии

	5.
	Комиссионный осмотр территории
	09.07.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	09.07.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	6.
	Комиссионный осмотр территории
	16.07.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	16.07.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	7.
	Комиссионный осмотр территории
	23.07.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	23.07.2020  (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	23.07.2018 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	01 и 15 числа каждого месяца
	Секретари Комиссии

	8.
	Комиссионный осмотр территории
	30.07.2020  в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	30.07.2020 (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	30.07.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление итогового отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	01 и 15 числа каждого месяца
	Секретари Комиссии

	9.
	Комиссионный осмотр территории
	06.08.2020  в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	06.08.2020 (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	06.08.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление итогового отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	01 и 15 числа каждого месяца
	Секретари Комиссии

	10.
	Комиссионный осмотр территории
	13.08.2020 в 10ч 00 мин. (территория МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Заседание Комиссии
	13.08.2020  (по окончанию осмотра территории) (зал заседания администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Я))
	Комиссия

	
	Сбор информации о проделанной работе
	13.08.2020 до 16ч. 00 мин.
	Секретари Комиссии

	
	Направление итогового отчета в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
	13.08.2020 
	Секретари Комиссии



