ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества  
на 2022-2026 годы»
(наименование муниципальной программы)
За 2 квартал 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

	В бюджете города на 2023 год для реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Город Удачный» на 2022 – 2026 годы» было предусмотрено: 16 611 200,09 рублей.

В рамках реализации Программы в 2023 году были заключены муниципальные контракты и договоры:
С целью реализации проекта, привлечены средства из внебюджетных источников (АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 10 560 000,00 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здании "Общественный центр" под помещение "Амплуа". Заключен муниципальный контракт от 23.01.2023 № 0116300011322000104 выполнить работы по капитальному ремонту нежилого помещения, находящегося в объекте муниципальной собственности здания "Общественный центр" под помещение "Амплуа" с ООО МПК «СТРОЙСЕРВИС» на общую сумму 8 995 198,51 рублей. Экономия составила 1 564 801,49 рублей.
Договор на выполнение работ от 21.02.2023 № 76 на выполнение работ по ремонту помещения с установкой греющей системы (теплый пол) по адресу: г.Удачный, мкр. Новый город, общ.6/2, кв.103 с ИП Тарасенко Е.А. на общую сумму 480 073,20 рублей. Работы выполнены и приняты.
В 2022 году началась работа по согласованию проектов договоров на обследование, изыскания и разработку ПСД по МКД № 23. В связи с неоднократным внесением изменений в проекты договоров со стороны потенциального исполнителя в лице ООО «Якутнипроалмаз», в том числе изменения по отражению рентабельности в расчётах стоимости работ, о сроках исполнения работ, приведение технических заданий в соответствие с предметом проектов договоров, администрацией будут заключены в текущем году следующие договора: 
1. на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
2. на выполнение работ по инженерно-геофизическим изысканиям по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
3. на выполнение камеральных и лабораторных работ по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
4. на выполнение визуального обследование с разработкой дефектной ведомости по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный;
5. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту МКД №23, расположенный по ул.Новый город, г.Удачный.
На вышеуказанные мероприятия за отчётный период в программе было предусмотрено: 1 974 979,40 руб.
Потребность в данных мероприятиях вызвана изменением среднегодового температурного состояния и растеплением грунтов вблизи фундаментов зданий, что привело к разрушению несущих конструкций одного из многоквартирных домов (№ 23). Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях необходимо проводить оперативно, с целью предотвращения ухудшения ситуации, образования новых трещин и дальнейшей просадки зданий. На основании полученного технического отчёта и изысканий, будут запланированы мероприятия и дальнейшее привлечение финансирования из внебюджетных источников финансирования. 
Муниципальный контракт от 28.11.2022 № 0116300011322000090 с ИП Аскарова Л.Р. на выполнение работ по текущему ремонту сетей водоотведения здания «Администрация» (замена трубопровода с прокладкой греющего кабеля под цоколем здания) на сумму 599 470,00 руб. Подрядчик не уложится в срок предусмотренный контрактом, но гарантирует выполнение работ в 2023 году. Работы выполнены и приняты 25.01.2023 на сумму 503 467,64 рубля. 
Договор от 28.07.2022 № 120 на выполнение работ по текущему ремонту фасада здания (переходной галереи) с ИП Абдылдаев Т.К. на общую сумму 526 582,80 руб. От принятых обязательств по договору контрагент не отказывается, и гарантируют выполнение работ в текущем году.
 Договор от 03.04.2023 № 87 на выполнение работ по установке входных дверей по адресу: г.Удачный, Центральная площадь, д.5, здание РУС, помещение № 36,38 с ИП Тарасенко Е.А. на общую сумму 130 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты.
[bookmark: _GoBack]





























Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	постановление от 13.02.2023 № 56
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»

	Приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный» 

	2
	постановление от 14.03.2023 № 117
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»


	Корректировка планов на 2023 и плановый период 2024, 2025 гг.

	3
	постановление от 19.06.2023 № 460
«О внесении изменений в постановление от 30.09.2021 № 571
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) «Ремонт и содержание объектов муниципального имущества на 2022-2026 годы»

	Приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Удачный»
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Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Ремонт и содержание объектов муниципального имущества  
на 2022-2026 годы»
 (наименование программы)
За 2 квартал 2023 г.

рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	план                       (уточненный план)
	исполнено                               (кассовые расходы)
	ВСЕГО
	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года
	

	1.
	Проведение обследования, инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Всего
	0,0   
	0,0   
	0,0
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	
	
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	
	
	
	 
	

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта объектов муниципальной собственности
	Всего
	500 000,0
	0,0
	500 000,0
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	500 000,0
	0,0
	500 000,0
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Проведение капитального ремонта отмостки, усилению свай, фундаментных балок, внутренних стен, перегородок и ремонт кровли по объектам муниципальной собственности
	Всего
	10 560 000,00   
	0,00   
	10 560 000,00   
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Другие источники
	10 560 000,00   
	0,00   
	10 560 000,00
	 
	

	4.
	Выполнение работ по текущему ремонту на объектах муниципальной собственности
	Всего
	2 166 706,44   
	1 113 540,84
	1 053 165,60
	 
	м/к от 28.11.2022 № 0116300011322000090 с ИП Аскарова Л.Р. выполнен и принят не в полном объеме

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	
	
	
	
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	2 166 706,44   
	1 113 540,84
	1 053 165,60
	
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Мониторинг температурного состояния грунтов, установка температурных скважин и термостабилизаторов грунда на нежилых объектах муниципальной собственности
	Всего
	1 209 514,25
	0,0
	1 209 514,25
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	1 209 514,25
	0,0
	1 209 514,25
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Обследование несущих конструкций с предоставлением рабочей документации», «Инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания - по объекту МКД № 23»
	Всего
	2 174 979,40
	0,0
	2 174 979,40
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	
	
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	
	
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	2 174 979,40
	0,0
	2 174 979,40
	 
	 

	
	
	Другие источники
	 
	 
	
	 
	 

	 
	ИТОГО по программе 
	Всего
	16 611 200,09   
	1 113 540,84
	15 497 659,25
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	
	
	 
	 

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	 
	
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район»
	
	
	
	 
	 

	
	
	Бюджет МО «Город Удачный»
	6 051 200,09
	1 113 540,84
	4 937 659,25
	 
	 

	
	
	Другие источники
	10 560 000,00   
	0,0
	10 560 000,00   
	 
	 







Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств


рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Мероприятие № 1
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие № 2
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Мероприятие № 3
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Мероприятие № 4
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Мероприятие № 5
	
	
	

	5.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Мероприятие № 6
	
	
	

	6.1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Мероприятие № 7
	
	
	

	7.1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	




Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы


	№ п/п
	Наименование целевого 
индикатора
	

	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	
	план
	
	факт
	

	1
	Обследование объектов, инженерные изыскания и разработка рабочей по объектам муниципальной собственности   
	
	шт.
	5
	
	0
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	
	шт.
	3
	
	0
	

	3
	
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 
	
	шт.
	2
	
	2
	

	4
	
Поддержание и сохранение работоспособности конструкций объектов капитального строительства
	

шт.
	4
	0
	Поздним согласованием по договорам на изыскания и ПСД по МКД № 23




 
